

### **Fiche n° 3 – Le calendrier des principales étapes**

- Dépôt du rapport du Gouvernement devant le Parlement** **fin décembre 2006**
  
- Etude dans chaque département sur la base du cadrage des documents d'orientations stratégiques** **janvier à fin mai 2007**
  
- Valorisation des conclusions des études** **juin – juillet 2007**
  
- Elaboration du projet de loi de transfert des parcs** **août - octobre 2007**
  
- Dépôt du projet de loi au Parlement** **novembre 2007**
  
- Promulgation de la loi** **premier semestre 2008**
  
- Définition des conditions de mise en œuvre de la loi** **fin 2007 à mi 2008**
  
- Mise en œuvre de la loi et suivi** **à partir du 01/01/2009**